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RAPPORT  

Drangsvann delfelt Ab1, Kristiansand 

Støyvurdering av bygg- og anleggsstøy 

Kunde: Drangsvann AS v/Fred Ivar Haugen 

  
Sammendrag: 

Det planlegges fem nye leilighetsbygg på delfelt Ab1 i Drangsvann-prosjektet i Kristiansand. I 
forbindelse med dette fjernes rundt 30 000 m3 og ny tomt planeres. Massene er i hovedsak fjell, som 
bores og knuses. Deler av massen kjøres bort til andre prosjekter.   

Det beregnes at nærmeste boliger spesielt i Snikkedalen samt familiebarnehagen, vil få støynivå som 
overskrider anbefalt grenseverdi ved boring og knusing. Det blir dermed viktig at det gjøres så gode 
tiltak som mulig for at de berørte opplever dette på en best mulig måte. Følgende tiltak bør 
gjennomføres: 

• Tidlig varsling og god dialog med berørte naboer 

• Holde seg til avtalt skjema 

• Ingen arbeid på nattestid (23-07), helg eller helligdag 

• Bygge voll mellom Snikkedalen og anleggsområdet i første etappe 

• Alternativt, må det benyttes dempet boretårn på siste halvdel av anleggsområdet 

• Plassere maskiner og støyende utstyr mest mulig skjermet. Arbeidet bør starte i øst og gå 
vestover for best mulig skjermingsforhold 

• Vurdering inkluderer ikke pigging 
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1 Bakgrunn og situasjonsbeskrivelse 

I forbindelse med oppføring av nye leilighetsbygg i planområdet Ab1, vist i figur 1 og figur 2, skal det 
gjøres større terrengendringer på tomten. Brekke & Strand Akustikk AS er engasjert for å beregne støy 
fra bygg- og anleggsdrift. Boligområdet befinner seg på Drangsvann, øst for Kristiansand. Brekke & 
Strand har tidligere vurdert støy fra veitrafikk for de planlagte boligene.  

Terrenget på feltet består stort sett av fjell og det skal brukes en mobil grovknuser i tillegg til flere 
gravemaskiner, borerigg, hjullaster og dumper. Nærmeste bolig (i Snikkedalen) ligger rundt 30 meter 
fra nærmeste del av feltet. Det samme for Snikkedalen familiebarnehage. 

 
Figur 1 - Reguleringsplan for Drangsvann delfelt A. Aktuell tomt er Ab1. 
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Figur 2 - Illustrasjonsplan for felt Ab1. 

 

Brekke & Strand Akustikk AS om endringer i underlag og/eller situasjon som avviker fra beskrivelsen 
over.  

I denne revisjonen er det vurdert støyskjermingstiltak i form av voll mellom anleggsområdet og 
støyfølsom bebyggelse i Snikkedalen. 
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2 Forskriftskrav og retningslinje 

2.1 Planbestemmelser 

Det foreligger planbestemmelser for hele Drangsvannfeltet, men ingen av dem sier noe spesielt om 
bygg- og anleggsstøy. Det er derfor Klima- og miljødepartementets retningslinje som skal legges til 
grunn (se neste avsnitt). Brekke & Strand har foreslått bestemmelser ifm. regulering (AKU-04, datert 
25.10.2024) om at støy fra bygg- og anlegg skal vurderes opp mot T-1442/2021.  

2.2 Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442:2021 

Gjeldende regelverk for støy fra bygge – og anleggsvirksomhet er gitt av Klima- og miljødepartementet 
i Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442. Retningslinjen har et eget kapittel 
som omhandler støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. Det angis anbefalte grenseverdier for støynivå og 
det gis et sett av anbefalinger for hvordan støyproblematikk bør håndteres i forhold til naboer og 
myndigheter. Disse anbefalingene er også utdypet i tilhørende veileder M-2061 fra Miljødirektoratet. 

Hovedmotivasjonen med retningslinjen er at tiltakshaver skal kunne dokumentere ovenfor naboene at 
støyende arbeider planlegges og innrettes på en mest mulig skånsom måte. Retningslinjen baserer seg 
på at det skal utarbeides prognoser i forkant. Dersom beregningene viser overskridelse av støygrenser 
vises det til flere aksjoner som skal gjennomgås, herunder tidlig varsling av naboskapet og 
kommunikasjon med dem slik at naboene får en forutsigbar støysituasjon. 

I tabell 1 vises anbefalte utendørs grenseverdier i retningslinje T-1442:2021. Vi er informert om at den 
mest støyende perioden (med boring og knusing av steinmasse) er 3-4 uker. Varigheten totalt sett er 
vanskelig å si noe om ettersom den vil være litt avhengig av bruk av massen på andre prosjekter.1 
Uansett vil det forgå byggeaktiviteter på tomten etterpå slik at forventet varighet på bygg- og 
anleggsstøy overstiger 6 måneder. 

 

Tabell 1 - Anbefalte grenseverdier utendørs fra bygg- og anleggsvirksomhet med varighet over 6 måneder. Alle 

grenseverdier gjelder innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom med støyfølsomt bruksformål. 

Bygningstype 
Støykrav på dagtid 

(LpAeq12h 07-19) 
Støykrav på kveld (LpAeq4h 19-23) 

eller søn-/helligdag (LpAeq16h 07-23) 
Støykrav på natt 

(LpAeq8h 23-07) 

Boliger 
Fritidsboliger 
Sykehus 
Pleieinstitusjoner 

60 55 
45 

(LAFmax ≤ 60 dB) 

Skole, barnehage 55 i brukstid 

Følgende er presisert om grenseverdier i retningslinjen: 

Etablering av anleggsveier eller midlertidig omlagt trafikk med varighet over to år anses ikke som 
et bygg- og anleggstiltak, og bør behandles etter hhv. anbefalingene om etablering av ny vei 
eller endring/utbedring av vei. 

Arbeider om natten bør ikke forekomme. Dersom det i spesielle tilfeller likevel er nødvendig med 
nattarbeider og støygrensen for natt overskrides, bør berørte parter varsles om dette i god tid 
før arbeidet starter og det bør som hovedregel tilbys alternativ overnatting.  

Maksimalt støynivå, LAFmax, i nattperioden bør ikke overskride grensene for ekvivalentnivå med mer 
enn 15 dB. 

 
1 Mail fra Frode Sørli i Olav Martin Sørli AS 04.12.2024 



Drangsvann delfelt Ab1, Kristiansand 

Støyvurdering av bygg- og anleggsstøy 

 

Rapportnr: AKU-05 Revisjon: 1 Oppdragsnr.: 20.9445,08 16. desember 2024 Side: 6 av 11 

 

Anbefalte innendørs støygrenser er også gitt i retningslinjen. Som hovedregel skal grenseverdiene 
for utendørs støy benyttes. I noen situasjoner kan det likevel vært aktuelt å stille krav til 
innendørs lydnivå, for eksempel ved arbeid i samme bygningskropp. 

Ved impuls og rentoner bør støygrensene skjerpes med 5 dB. Dette gjelder driftssituasjoner der 
impulslyd og/eller rentoner er et karakteristisk trekk ved driften. Skjerping er ikke nødvendig 
for sjeldne eller utypiske hendelser. 

Ved mindre arbeider med kort varighet kan grenseverdiene i dette kapittelet fravikes. Som 
mindre arbeider regnes anleggsaktivitet som kun foregår på dagtid (07-19) på hverdager, der 
støyende aktivitet har en varighet på maksimalt to uker, og dersom boring/spunting eller 
tilsvarende aktivitet drives høyest to dager. Det anbefales likevel at naboer varsles om 
arbeidene. 

 

2.2.1 Plan for håndtering av støy 

Retningslinje T-1442/2021 angir at i alle prosjekter hvor det forventes at støygrensene overskrides, har 
forslagsstiller ansvar for å utarbeide en plan for håndtering av støy i bygge- og anleggsfasen. 

Følgende bør inngå i planen for håndtering av støy i bygge- og anleggsfasen: 

• Planlegging av arbeidene på en måte som gir minst mulig støyulemper for beboerne i 
nabolaget. 

• Prognoser som viser støynivåer og støyutbredelse. Prognosene bør beskrive hvordan man 
forventer at støyforholdene vil være i perioden, herunder tidspunkt for aktivitet, støynivåer, 
støyutbredelse og antall berørte. 

• Avbøtende tiltak som er aktuelle for å redusere støynivåene og forebygge støyplage. Dette kan 
være støysvake maskiner og utstyr, midlertidige støyskjermer og driftstidsbegrensninger. 
Tilbud om alternativt oppholdssted kan være et tilleggstiltak. 

• Plan for dialog og informasjon til naboer. Støyende arbeider skal varsles i god tid på forhånd 
med direkte informasjon til de mest berørte naboene. 

Retningslinjen anbefaler at det tas inn en bestemmelse i reguleringsplanen som setter krav om at det 
skal lages en plan for håndtering av støy i bygge- og anleggsfasen før igangsettelsestillatelse gis. 
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3 Forutsetninger i beregningene 

3.1 Utstyr, lyddata og driftssituasjon 

I tabell 2 vises støydata og driftstider for utstyret som er benyttet i beregningene. Utstyret er omforent 
med Olav Martin Sørli AS, som skal utføre arbeidet. Aktuelt utstyr for de ulike driftssituasjonene er i 
tillegg beskrevet i tekstbokser i hvert vedlegg. Vi er informert om at ønsket arbeidstid er på dagtid, kl. 
07-19. Det forutsettes at det kun arbeides på hverdager. 

Beregningene er inndelt i etapper etter anbefalt uttaksretning (fra øst til vest) for å skjerme nærmeste 
naboer i Snikkedalen mest mulig. Etappe 1 starter i øst og så jobber man seg mot vest i etappe 2 og 3. 
Vi har delt inn i sykluser hvor det først bores (A-etappene) og deretter knuses (B-etappene). Brekke & 
Strand er informert om at det ikke skal bores og knuses samtidig.  

Merk at det ikke er lagt inn pigging i beregningene ettersom det krever mer detaljerte avklaringer og 
flere beregninger. Dersom pigging skal benyttes aktivt, bør dette vurderes spesielt og det risikeres at 
støygrenser må skjerpes med 5 dB som følge av impulslyd.  

 

Tabell 2 - Støydata for støykildene i beregningsmodellen. Kildedata er erfaringstall fra Brekke & Strand Akustikk AS sin 
database basert på målinger over flere år. 

Kilde LwA Driftstimer 
Kildehøyde 
over lokalt 

terreng 

Borerigg 121 11 t 1,5 m 

Gravemaskin løsmasse 103 11 t 2,5 m 

Mobilt knuseverk 121 11 t 2,5 m 

To gravemaskiner steinhåndtering a 112 dB 115 11 t 2,5 m 

Dumper (4 kjøretøypasseringer/time) 114 12 t 2,5 m 

Hjullaster (20 kjøretøypasseringer/time) 109 12 t 2,5 m 

Lasting av dumper 116 0,5 t 2,5 m 

 

Nærmålinger av utstyr 

Vi anbefaler at det gjøres målinger av det utstyret som er i bruk, da underlaget vi bruker kan avvike fra 
det som faktisk blir brukt. Viser det seg at utstyret er mer stillegående enn erfaringstallene, vil det bety 
mindre støybelastning til omgivelsene. Dette kan bety mindre skjermingstiltak, mindre begrensninger i 
driftstider o.l. Er det for eksempel 3 dB stillere, vil man kunne fordoble driftstiden. Dvs. reel lydeffekt 
fra utstyr har ganske stor betydning i vurderingen av driftstid. Erfaringstallene som er benyttet anses å 
være konservative, dvs. at det er god sjanse for at støynivåene i realiteten kan være noe lavere. 
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3.2 Impulsstøy 

Arbeider i forbindelse med opparbeidelse av tomta kan til tider gi kraftige maksimalnivåer. Håndtering 
av stein vil kunne gi høye maksimalnivåer, men disse vurderes normalt ikke som impulsstøy. Dersom 
det skal benyttes pigghammer er dette en kilde som kan gi impulslyder og skal vurderes for ev. 
skjerping av grenseverdier med 5 dB. Kriteriene for at impulsstøy medfører skjerping av 
grenseverdiene er at disse ved bolig skal: 

• være av rette type 

• være kraftige nok 

• inntreffe ofte nok 

Uskjermet pigging er «av rette type» og inntreffer «ofte nok». For å vurdere om de er kraftige nok, må 
det foretas lydmålinger ved naboer. 

 

3.3 Beregningsmetode 

Beregningene av støykartene er utført etter Nordisk Metode for industristøy med programmet CadnaA 
versjon 2025 MR1. Det er laget en tredimensjonal terrengmodell basert på digitalt kart hentet fra 
tidligere oppdrag hos oppdragsgiver.  
Metoden regner med medvindsforhold (3 m/s vindhastighet) og absorpsjon fra mark. Videre tar 
metoden hensyn til luftabsorpsjon og skjermingseffekter fra terreng, bygninger og eventuelle 
voller/støyskjermer. Alle resultater er gitt som nivå i frittfelt/innfallende lydtrykknivåer. 

Følgende parameter er benyttet i beregningene: 

- Lydabsorpsjon terreng (utenfor masseuttaksområdet) 1,0 (myk mark) 

- Lydabsorpsjon masseuttaksområde 0,3 (relativ hard mark) 

- Lydabsorpsjon vannoverflate, veier 0 (hard mark) 

- Lydabsorpsjon, tak - bygninger 0,21 (vanlig reflekterende) 

- Antall refleksjoner 2  

- Gridoppløsning, støykart 5 x 5 m  

- Beregningshøyde, støykart 1,5 m (relativt terreng) 
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Refleksjonstøy fra skjæringer: 

Beregningsmetoden inkluderer ikke refleksjon fra fjellskjæringer. I forbindelse med opparbeidelse av 
tomt, der det blir kraftige skjæringer bl.a. ved bruddkanter og paller, vil dette i noen tilfeller kunne gi 
betydelige refleksjonsbidrag. Dette gjelder spesielt hvor boliger ligger skjermet i terrenget eller bak 
etablerte voller. Som oftest er skjæringene ikke 100 % rette, men har varierende utforming, dvs. at 
lyden spres og man oppnår mindre refleksjonsbidrag enn fra en helt slett flate. Teoretisk sett med en 
helt slett vegg, kan støybidraget fra utstyr økes med 3 dB (fri sikt uten skjerming). Med en mer 
varierende fjellvegg, forventes bidraget å være et sted mellom 1-2 dB. Ved høye skjæringer, lavt 
plassert utstyr og skjerming mot naboer kan et slik fjellskjæring svekke skjermingseffekten betraktelig. 
Det er derfor viktig å identifisere ev. utfordringer i beregningsfasen. 

I beregningene er det ikke tatt med refleksjoner fra slike skjæringer, da det er mindre aktuelt i dette 
prosjektet. Det foreligger dog noe usikkerhet da vi ikke vet nøyaktig hvordan det kommer til å bli tatt 
ut masse. Men tas massene ut som foreslått i vurderingen forventes det at usikkerheten er liten. 

 

4 Resultater og vurderinger 

Arbeidet vurderes etter anbefalingene for bygg- og anlegg i T-1442/2021. I vedleggene er støygrensene 
representert med farger iht. tabell 3. 

Tabell 3 - Farge inndeling for bygg- og anleggsstøy på dagtid, LpAeq12h. 

Farge Grense på dagtid  

 … ≤ 55 dB Under anbefalte grenseverdier 

 55 ≤ … < 60 dB Over anbefalte grenseverdier for barnehage 

 60 ≤ … < 65 dB Over anbefalte grenseverdier for bolig 

 65 ≤ … < 70 dB 

 70 ≤ … < 75 dB 

 75 ≤ … dB 

 

Er gjennomsnittsnivået på dagtid (12 timer) under LpAeq12h < 60 dB for bolig og ≤ 55 for barnehage, 
tilfredsstiller man anbefalte grenseverdier for bygg- og anleggsstøy. Om det blir benyttet pigghammer 
er grenseverdiene 5 dB strengere som følge av impulsstøy. Merk at pigghammer ikke er lagt inn i 
beregningene.  

4.1 Etappe 1A – Rensking og boring på østlig del (Vedlegg 1A) 

Her startes det med rensking av fjell (gravemaskin løsmasse) og boring i øst. Det beregnes ingen 
overskridelser. For å unngå store overskridelser i senere etapper settes det opp en voll med høyde 
k+36,5 vest på området for å skjerme nærmeste naboer i Snikkedalen. 

 

4.2 Etappe 1B – Knusing, bortkjøring og planering på østlig del (Vedlegg 1B) 

Det startes med å knuse stein i knuseverket og to gravemaskiner jobber med steinhåndtering i tillegg 
til transport av masser (lasting, dumper og hjullaster). Ettersom man fortsatt er forholdsvis langt øst i 
feltet og har god skjerming mot vest beregnes det ingen overskridelser.  
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4.3 Etappe 2A – Rensking, boring, bortkjøring og planering på midtre del 
(Vedlegg 2A) 

Med borerigg på toppen av fjellet midt på feltet er man avhengig av den oppbygde vollen for å utføre 
forutsatt arbeid uten overskridelser. Uten voll beregnes det 6 dB overskridelse til Snikkedalen 
barnehage. Boreriggen er den kraftigste kilden. Gravemaskin, hjullaster og dumper er også inkludert.  

 

4.4 Etappe 2B – Knusing, bortkjøring og planering på midtre del (Vedlegg 2B) 

Knuseverk bør plasseres på østlig side av uttakskant slik at det ligger skjermet, både bak uttakskanten 
og vollen. Det beregnes da ingen overskridelser. Knuseverket er den kraftigste kilden. To 
gravemaskiner til steinhåndtering, hjullaster, dumper og lasting er også inkludert.  

 

4.5 Etappe 3A – Rensking, boring, bortkjøring og planering på vestre del 
(Vedlegg 3A) 

Det bores på toppen av fjellet vest på feltet, i tillegg til rensking, bortkjøring og planering. Beregninger 
viser at det blir opptil 4 dB overskridelse ved barnehagen og ingen ved boliger, når boreriggen står 
skjermet bak vollen, mens det er opp til 15 dB overskridelse til barnehagen og 12 dB ved boliger uten 
voll. Vollen blir derfor essensiell i denne situasjonen for å unngå store overskridelser og den bør 
utformes slik at borerigg blir mest mulig skjermet for alle plasseringer den skal stå. Selv om dette 
gjøres, vil det for noen plasseringer likevel bli mindre skjerming og varsling og kommunikasjon med 
berørte naboer i Snikkedalen og Gamle Strømmevei blir viktig i denne etappen. Driften i det mest 
støyende situasjoner bør planlegges utenom barnehagens hvilestund. Det er derfor viktig med god 
kommunikasjon med barnehagen, slik at arbeidet tilpasses barnehagens premisser  

Hvis det ikke kan bygges en så høy voll må det benyttes et støydempet boretårn som erfaringsmessig 
gir opp mot 10 dB lavere lydeffekt. 

 

4.6 Etappe 3B – Knusing, bortkjøring og planering på vestre del (Vedlegg 3B) 

I siste del av fasen foregår knusingen, bortkjøringen og planeringen vest på feltet og skjermingen fra 
uttakskanten er borte ettersom massene er tatt ut. Som i etappe 3A er man også her avhengig av 
vollen for å ikke få store overskridelser. Med knuseverk plassert skjermet bak vollen beregnes det kun 
2 dB overskridelse ved barnehagen og ved Gamle Strømmevei 29. Entreprenør bør varsle barnehagen 
og boliger som får støynivå rundt grenseverdi. Det bør vurderes i samråd med barnehagen om 
knusingen bør pauses i barnehagens hvilestund.  
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5 Oppsummering 

Beregningene viser overskridelser og tiltakshaver er dermed pliktig å gjøre tiltak for å hensynta naboer 
på en best mulig måte.  

Ettersom entreprenør ikke har et dempet boretårn i sin maskinpark, må det bygges en voll vest mot 
Snikkedalen med kote +36,5 meter for å minimere overskridelser av grenseverdiene. Denne bør 
bygges så tidlig som mulig for å verne naboer best mulig.  

Støyende arbeid må skje på hverdager mellom 07 og 19. Vær spesielt oppmerksom på å unngå 
oppstart før 07, ettersom det da blir regnet som nattarbeid mot vesentlig strengere krav.  

Dersom det skal brukes pigghammer må dette vurderes. Det kan bety skjerping av grenseverdiene som 
følge av impulsstøy. 

Generelt bør det velges så støysvake arbeidsmetoder som mulig, og alt utstyr bør plasseres skjermet 
bak terreng, voller og mellomlagringshauger. 

Dialog med naboer må opprettes og holdes ved like under hele anleggsperioden. Informasjon og 
varsling regnes som det viktigste tiltaket mot støyplager. Forutsigbarhet gir bedre toleranse. Derfor er 
god og korrekt informasjon som blir gitt i god tid viktig for naboer. Det bør lages en strategi med gode 
varslingsrutiner og informasjonskanaler som når frem til alle berørte. Det bør undersøkes om 
barnehagen har hvilestunder som man skal ta spesielt hensyn til.  

Utførende skal forsøke å tilpasse seg naboers behov så langt det praktisk lar seg gjøre. Det skal kunne 
dokumenteres at man legger opp arbeidene på en mest mulig skånsom måte. Sentralt er at man skal 
unngå unødvendig støy. 

 

 

 



Bb1
Bev1

Borerigg
h (rel.) = 1,5 m
LwA = 121 dB

Driftstid: Dag 660 min
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h (rel.) = 2,5 m
LwA = 103 dB

Driftstid: Dag 660 min

Snikkedalen
Barnehage

Delfelt Ab1

Grå farge avspeiler grenseverdien for skole/barnehage,
mens de rosa/lilla fargene avspeiler grenseverdien for

bygg- og anleggsstøy (+6 måneder).
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Bb1
Bev1

k+33,5 m

2 gravemaskiner steinhåndtering
h (rel.) = 2,5 m
LwA = 115 dB

Driftstid: Dag 660 min

Mobilt knuseverk
h (rel.) = 2,5 m
LwA = 121 dB

Driftstid: Dag 660 min

Hjullaster (20,0 kjt/t)
h (rel.) = 2,5 m
LwA = 109 dB

Driftstid: Dag 720 min

Dumper (4,0 kjt/t)
h (rel.) = 2,5 m
LwA = 114 dB

Driftstid: Dag 720 min

Lasting av dumper
h (rel.) = 2,5 m
LwA = 116 dB

Driftstid: Dag 30 min

Snikkedalen
Barnehage

Delfelt Ab1

Grå farge avspeiler grenseverdien for skole/barnehage,
mens de rosa/lilla fargene avspeiler grenseverdien for

bygg- og anleggsstøy (+6 måneder).
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1.5 m
BEREGNINGSOPPLØSNING

5 x 5 m  
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REYKJAVÍK

info@brekkestrand.no
PROSJEKT

Drangsvann, Kristiansand
TITTEL

Etappe 1B - Knusing og planering
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Borerigg
h (rel.) = 1,5 m
LwA = 121 dB

Driftstid: Dag 660 min
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h (rel.) = 2,5 m
LwA = 103 dB

Driftstid: Dag 660 min

Hjullaster (20,0 kjt/t)
h (rel.) = 2,5 m
LwA = 109 dB

Driftstid: Dag 720 min

Dumper (4,0 kjt/t)
h (rel.) = 2,5 m
LwA = 114 dB

Driftstid: Dag 720 min
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h (rel.) = 2,5 m
LwA = 116 dB

Driftstid: Dag 30 min

Snikkedalen
Barnehage

Delfelt Ab1
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Etappe 2A - Boring
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Bb1
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k+33,5 m
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k+31,5 m

2 gravemaskiner steinhåndtering
h (rel.) = 2,5 m
LwA = 115 dB

Driftstid: Dag 660 min

Mobilt knuseverk
h (rel.) = 2,5 m
LwA = 121 dB
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Nytt støyskjermingstiltak

Terrenglinje

Vannflate
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BEREGNINGSHØYDE

1.5 m
BEREGNINGSOPPLØSNING

5 x 5 m  
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 <= 60 dB
 > 55 dB
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 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

ORIENTERING

Brekke & Strand Akustikk AS
OSLO-STAVANGER-TRONDHEIM
KRISTIANSAND-BERGEN
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Etappe 3A - Boring
Rensking av fjell, borerigg på toppen av fjell, bortkjøring
av masse og planering av tomt
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Bb1
Bev1

k+33,5 m

k+30,3 m

k+31,5 m

k+31,5 m

2 gravemaskiner steinhåndtering
h (rel.) = 2,5 m
LwA = 115 dB

Driftstid: Dag 660 min

Mobilt knuseverk
h (rel.) = 2,5 m
LwA = 121 dB

Driftstid: Dag 660 min

Hjullaster (20,0 kjt/t)
h (rel.) = 2,5 m
LwA = 109 dB

Driftstid: Dag 720 min

Dumper (4,0 kjt/t)
h (rel.) = 2,5 m
LwA = 114 dB

Driftstid: Dag 720 min

Lasting av dumper
h (rel.) = 2,5 m
LwA = 116 dB

Driftstid: Dag 30 min

Snikkedalen
Barnehage

Delfelt Ab1

Grå farge avspeiler grenseverdien for skole/barnehage,
mens de rosa/lilla fargene avspeiler grenseverdien for

bygg- og anleggsstøy (+6 måneder).
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Knusing av stein, bortkjøring av masse og planering av tomt
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